= Anleggsperiode
= Ferdigmelding driftsklart anlegg
= Overlevering fullført leveranse
= Frist evt. gjenstående arbeider fullført

Dato: 22.10.2019
Versjon 2
Opprettet/endret av: Knut Solheim

Fremdriftsplan totaltentrepriser nedgravde avfallscontainere

= Anleggsperiode = Ferdigmelding REN = Ovetakelse/drifsstart

			2019									Høstferie												Jul	2020							Vinter								Påske	
Prosjekt:	Prosjekt nr.	Prosjektleder	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Nedre Stovner brl.	147357	KS															A/B øvre	B øvre/ B nedre	C	D																				